

Дорожная карта на 2021 год для реализации услуг (мероприятий по реализации услуг)

№ п/п	Действия	Сроки	Ответственный
1.	Подготовка площадок не менее 57 консультативных пунктов по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей В том числе условий для дистанционных форм оказания услуг	январь 2021 г.	ГБУ «РЦППМСП»
2.	Разработка локальных нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности ГБУ «РЦППМСП» и служб Проекта	31 января 2021 г.	ГБУ «РЦППМСП»
3.	Созданы условия для дистанционных форм оказания услуг.	Январь 2021 г.	ГБУ «РЦППМСП»
4.	Разработка и выпуск методических материалов, необходимых для организации работы и повышения квалификации консультантов (специалистов) консультативных пунктов, а также других специалистов, задействованных в программных и организационных мероприятиях Проекта	Февраль - декабрь 2021г.	ГБУ «РЦППМСП»
5.	Обучение специалистов консультативных пунктов	Февраль 2021 г.	ГБУ «РЦППМСП»
6.	Организация программы повышения квалификации специалистов (консультантов) консультативных пунктов	Февраль 2020 г.	ГБУ «РЦППМСП» Партнеры Проекта
7.	Старт приема родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Январь 2021 г. (и до конца 2021 г.)	ГБУ «РЦППМСП»
8.	Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги	Январь 2021 г. (и до конца 2021 г..)	ГБУ «РЦППМСП»

9.	Организация информационной кампании Проекта, вкл.: - организация работы информационного сайта Проекта - разработку медиаплана освещения запуска и хода реализации Проекта; - выпуск информационно-новостных материалов в традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение) – не реже 1 в квартал; - организацию работы в популярных социальных сетях – не реже 1 раз в месяц; - создание популяризационных медиаматериалов – не менее 2 шт.; - разработку и установку информационных стендов (или аналогичных конструкций), содержащих всю необходимую информацию о возможностях и условиях получения услуг; - разработку и выпуск раздаточных материалов о Проекте.	в течение всего периода реализации Проекта	ГБУ «РЦППМСП»
10.	Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг	Январь-декабрь 2021 г.	ГБУ «РЦППМСП»
11.	Оценка промежуточного проекта Экспертного совета Проекта	Июль 2021 г.	ГБУ «РЦППМСП»
12.	Проведение установочных и промежуточных семинаров (информационных и образовательных) для специалистов (консультантов) служб Проекта, периодичностью не реже 1 раза в 3 месяца	Апрель -Октябрь 2021 г.	ГБУ «РЦППМСП»
13.	Организация и проведение программных мероприятий по Проекту для привлечения получателей услуг, включая проведение: - Круглые столы с участием родителей; - Открытых уроков и семинаров; - Родительской мастерской; - Родительского форума.	Февраль -Декабрь 2021 г.	ГБУ «РЦППМСП» ф Партнеры проекта