

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы  Я.Б.Гайсултанова
Пр. №38/1п-09, от 30 августа 2016 года

Дорожная карта

МБОУ «СОШ №9 с. Ачхой-Мартан» по реализации комплекса мер по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения введения Федерального государственного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- **обеспечение организационно и нормативно-правового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ);**
- **создание кадрового обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;**
- **обеспечение методического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;**
- **создание информационно – аналитического обеспечения апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;**
- **создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители	Результат мероприятия
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ)				
1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию деятельности ОУ в связи с введением инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными возможностями. Изучение нормативно - правовой базы инклюзивного образования.	Сентябрь - октябрь 2016 г.	Администрация ОУ	Разработка плана мероприятий «дорожной карты» по реализации комплекса мер по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
2	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий ОУ по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ.	Август 2016 г.	Гайсултанова Я.Б. – директор школы	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
3	Рассмотрение вопросов введения ФГОС-ОВЗ на заседании ШМС	Август 2016 г.	Осмаева Х.Х. - руководитель ШМС	Организация деятельности по информации, консультированию педагогов школы
4	Участие в совещаниях, семинарах РУО, ЧИПКРО	В течение 2016-2017 уч. года	Администрация ОУ Учителя	Изучение опыта работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

5	Разработка нормативно-правовых документов, внесение изменений в Устав. Программу развития в соответствии с ФГОС.	В течение 2016-2017 уч. года	Администрация ОУ	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
6	Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО (ОВЗ)	Август - март 2017 г.	Администрация ОУ	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
7	Разработка адаптированных рабочих программ по предметам	Сентябрь – декабрь 2016 г.	Учителя-предметники	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
8	Подготовка нормативно-правовой базы: - Подготовка приказов по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; - Внесение изменений и дополнений в основную общеобразовательную программу; - Должностные инструкции работников; - Положение об организации обучения по АООП	Сентябрь-май 2016-2017 уч. года	Администрация ОУ	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ